



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

सं०: 2329-पारे०अनु०-16/पाट्राकालि-2015-03/2011

दिनांक: 28 सितम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

मेसर्स सी०जी०एल०, गुड़गाँव को 400 के०वी० उपकेन्द्रों, अलीगढ़, बाँदा एवं मुरादनगर के निर्माण हेतु क्रमशः एल०ओ०आई० सं०-666/ई०एस०डी०-8/30 दिनांक 11.11.11, सं०-776/ई०एस०डी०-8/48 दिनांक 19.12.11 एवं सं०-774/ई०एस०डी०-8/36 दिनांक 19.12.11 द्वारा जारी की गई थी।

उक्त उपकेन्द्रों की प्रगति संतोषजनक न होने, निर्माण में एक वर्ष से अधिक का विलम्ब होने एवं मेसर्स सी०जी०एल०, गुड़गाँव द्वारा कोई भी संतोषजनक उत्तर न देने के फलस्वरूप मेसर्स सी०जी०एल०, गुड़गाँव को अनुबन्ध की Special Clause की धारा 48.1 में अंकित प्राविधानों के अनुसार एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से एक वर्ष उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० की भविष्य में आने वाली निविदाओं में प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित किया जाता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 2329-पारे०अनु०-16/पाट्राकालि-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/मेरठ/आगरा/वाराणसी/केस्को-कानपुर।
5. समस्त निदेशकगण, उ०प्र०पा० ट्रान्समिशन कारपोरेशन शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2)/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०।
7. संयुक्त सचिव (कार्य), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मेसर्स सी०जी०एल०, गुड़गाँव।
9. इ० पंकज सक्सेना, अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध) निदेशक (आपरेशन), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार गुप्ता)
कार्यकारी अपर सचिव (पारेषण)